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N/REF : CB/GL/SD/24.501/1506 SOCIETE COTREF
%K' 17 rue Guiglionda de Sainte Agathe
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OBJET : 1506 — Euraénergie Concession

Consultation Marché de travaux

d'aménagement des espaces publics dans le cadre de

I'opération d’'aménagement du parc d'innovation Euraénergie a Dunkerque

Lot 1 : Voirie Réseaux Divers

Lot 2 : Eclairage Public

Lot 3 : Ouvrages/Mobilier/Serrurerie/Plantations

Affaire suivie par : Gaél LAURENT DUNKERQUE, le 06 Février 2024

LRAR N°1A 196 203 0307 1

Monsieur,

Dans le cadre de la consultation d'entreprises reprise en objet, a laquelle vous n'avez pas candidaté, vous nous
avez demandé par courrier regu le 08 janvier dernier le rapport d’analyse des offres correspondant.

Nous vous l'adressons concermnant 'ensemble des lots, celui-ci reprend :
- Laliste des candidats,
- Leur offre de prix globale,
- La méthode de notation utilisée.

Dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de I'Article L. 311-6 du code des relations entre
le public et I'administration, nous ne pouvons vous communiquer certains des éléments concernant les offres des
candidats non retenus : ils ont donc été retirés de ce rapport.

Veuillez agréer, Monsieur, I'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Général,
_——~Lhristophe BOC

e

PJ : rapport d'analyse des offres

7 124 rue du magasin général, 59140 DUNKERQUE ~ 03 28 63 84 10 . accueil@s3d-spad.fr
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DUNKERQUE — EURAENERGIE
ACT — Concession aménagement

1 INFORMATIONS GENERALES SUR LA CONSULTATION

1l OBJET

Le présent rapport d'analyse des offres concerne le marché pour 'aménagement des espaces
publics du Péle d'Innovation EuraEnergie a Dunkerque, route du Pertuis du Mdle II.

1.2 PROCEDURE

Une consultation pour la passation d’'un marché de travaux a été organisée en procédure adaptée
ouverte avec possibilité de négociation.

13 ALLOTISSEMENT

La consultation est décomposée en 3 lots :

e Lot1: Voirie et Réseaux Divers
e Lot 2 : Eclairage public
e Lot 3 : Ouvrages / Mobilier / Serrurerie / Plantations

1.4 DUREE ET MONTANTS DES MARCHES

A titre indicatif, la durée des travaux est de 15 mois & compter de la date de notification du marché.
Le calendrier d'exécution des travaux propre a chaque lot sera arrété en période de préparation de
chantier, sur la base du planning prévisionnel fourni par le titulaire a I'appui de son offre.

La notification vaut ordre de service de démarrage de la période de préparation de chantier, d'une
durée de 1 mois.

Le délai d'exécution des travaux propres a chaque lot commence a courir a la réception de I'ordre
de service de démarrage.

1.5 DECOMPOSITION EN TRANCHES

Il est prévu une décomposition en tranches, décrites au CCTP. Les candidats doivent remettre une
offre pour la tranche ferme et les tranches conditionnelles.
La proposition de variantes n'est pas autorisée.

1.6 ESTIMATIONS

L'estimation totale de la dépense est de 5 229 302 € HT décomposée comme suit :

Lot 1:
e Tranche ferme : 3 535 832 € HT
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Total tranches conditionnelles : 282 782 € HT

Tranche conditionnelle 1 : 54 833 € HT
Tranche conditionnelle 2 : 35 668 € HT
Tranche conditionnelle 3 : 46 255 € HT
Tranche conditionnelle 4 : 14 539 € HT
Tranche conditionnelle 5 : 51 935 € HT
Tranche conditionnelle 6 : 35 243 € HT
Tranche conditionnelle 7 : 44 310 € HT

© ¢ O 0O 0 0 O

Lot 2:

e Tranche ferme : 561 150 € HT
Total tranches conditionnelles : 112 700 € HT

Tranche conditionnelle 1 : 16 100 € HT
Tranche conditionnelle 2 : 16 100 € HT
Tranche conditionnelle 3 : 16 100 € HT
Tranche conditionnelle 4 : 16 100 € HT
Tranche conditionnelle 5: 16 100 € HT
Tranche conditionnelle 6 : 16 100 € HT
Tranche conditionnelle 7 : 16 100 € HT

O 0 0O 0O 0O 0 0

—
o

—
(%]

e Tranche ferme : 582 407 € HT
Total tranches conditionnelles : 154 431 € HT

Tranche conditionnelle 1: 17 571 € HT
Tranche conditionnelle 2 : 24 098 € HT
Tranche conditionnelle 3 : 20 531 € HT
Tranche conditionnelle 4 : 23 824 € HT
Tranche conditionnelle 5 : 21 256 € HT
Tranche conditionnelle 6 : 24 254 € HT
Tranche conditionnelle 7 : 22 897 € HT

O 0O O o0 O 0 o

17 DEROULEMENT DE LA CONSULTATION

L’avis de publicité a été publié le 10 aolt 2023 sur la plateforme marches-securises.fr, avec une date
limite de remise des offres fixée au 26 septembre 2023 a 16h00.

12 candidats ont répondu dans les délais pour les trois lots. Il s’agit des entreprises suivantes :

Pourlelot 1:
e COLAS
¢ EIFFAGE ROUTE
e GUINTOLI
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Pourlelot 2 ;

s+ BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
+ CITEOS

s EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES

s HPELEC

+ SATELEC

+ SNEF

Pourle lot 3 :

+ ID VERDE en groupement avec CLOTURESPACE - METALESPACE
« PLAETVOET
s SEVE/TERENVI
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2 ANALYSE DES PIECES DE LA CANDIDATURE

Aprés vérification des piéces a fournir, toutes les entreprises ont été agréées.

Les piéces demandées étaient :

¢ Une lettre de candidature (DC1 ou équivalent} comportant 'ensemble des indications
permetiant d'identifier le candidat ou 'ensemble des membres du groupement en cas
de réponse en groupement.

¢ Une déclaration sur 'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d’une des interdictions
de soumissionner telles que définies aux articles L.2141-1 a L.2141-5 et L.2141-7 &
L.2141-11 du code de la commande publique et qu'il est en régle au regard des ariicles
L 5212-1 & L 5212-11 du code du travaill concernant 'emploi des travailleurs
handicapés.

e Les piéces définies ci-dessous permettant la vérification de leur aptitude a exercer
lactivité professionnelle, de leurs capacités économique et financiére, de leurs
capacites techniques et professionnelles :

o Aptitude a exercer l'activité professionnelle : organisation du soumissionnaire,
qualifications professionnelles, CV des membres de I'équipe, certificats AIPR.
o Capacité éconornique et financiére :

+ L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle,
*+ CA des 3 derniéres années.

o Capacités techniques et professionnelles : description succincte de chantiers
similaires sur les 3 derniéres années (dont le lieu, le montant des travaux, le maitre
d'ouvrage).
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3 ANALYSE DES OFFRES

3.1 CONFORMITE DES OFFRES

L'analyse des offres a été effectuée par le maitre d'ceuvre : Agence Philippe Thomas / Projex.

Les pieces exigees au titre de |'offre sont les suivantes :

¢ Un cadre d'acte d'engagement didment complété pour valoir offre de prix

¢ Un CCAP signé/cacheté

¢ Le cas échéant, la ou les déclarations de sous-traitance des sous-traitants amenés a
intervenir pour I'exécution des prestations

» Ladécomposition du prix global forfaitaire ou des prix forfaitaires (détail estimatif) selon
le cadre estimatif joint

e Un mémoire technique détaillant les éléments d'analyse de la valeur technique
énonceés dans le Réglement de consultation

Toutes les entreprises ont produit les piéces demandées.

3.2 CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES

Les criteres de jugement des offres définis dans le reglement de consultation sont, par ordre :

e Critere PRIX : 40 points
e Critére VALEUR TECHNIQUE : 40 points
e Critere DELAI : 20 points

3.21 Critére prix
La régle de notation applicable pour ce critére est la suivante :

e L'offre acceptable la moins élevée recoit la note de 40
e La note sur 40 des autres candidats s'obtient selon la formule : 40 x (prix le plus bas /
prix du candidat)

Détection des offres anormalement basses
Pour ce faire, on déterminera successivement :

¢ Lamoyenne M1 de toutes les offres jugées acceptables

o Les offres se situant 20 % au-dessus de cette moyenne sont exclues du calcul suivant,

e Une nouvelle moyenne M2 est calculéee

¢ Sont détectées comme potentiellement anormalement basses, les offres dont le prix
est au-dessous de 15 % de cette nouvelle moyenne

Une offre anormalement basse sera traitée suivant les dispositions des articles R.2152-3 a R. 2152-
5 du code de la commande publique.
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3.2.2 Critére valeur technique

s Des indications concernant les moyens personnels et matériels mis en ceuvre pour
I'opération (5 points). Chaque candidat devra détailler les effectifs des personnels
affectés au chantier et leurs qualifications, ainsi que I'organisation des équipes par
taches, la liste des matériels et engins affectés au chantier.

¢ Des indications concernant la provenance des principales fournitures et,
éventuellement, les références des fournisseurs correspondants (5 points). Le
candidat devra indiquer la provenance et la qualité des matériaux qu'il propose de
mettre en ceuvre ainsi que la disponibilité de ceux-ci (quantités disponibles, délais de
livraison, ...).

e Un programme d'exécution des ouvrages, indiguant de fagon sommaire la durée
prévisionnelle des différentes phases du chantier (10 points). Le candidat devra
indiquer les dispositions mises en ceuvre pour optimiser le chantier et de maniéere
générale le mode opératoire par secteur, ainsi qu'un planning prévisionnel argumenté.

e Une note sommaire indiguant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité
du chantier (5 points). Chaque candidat devra analyser les risques et contraintes
propres a l'opération, ainsi que les mesures prises pour assurer la sécurité du
personnel et de la zone des travaux.

» Une note descriptive des installations d'hygiéne prévues (5 points). Le candidat devra
indiquer les dispositifs mis en place pour assurer I'hygiéne des travailleurs et la
propreté du chantier.

e Les mesures prises visant a l'insertion de publics en difficultés en réponse aux
exigences du pouvoir adjudicateur figurant en annexe au présent réglement de
consultation (5 points). L'entreprise devra proposer la mise en place d’'un nombre
d’heures d'insertion minimum de 140 heures.

e Les mesures prises visant a |la protection de I'environnement (5 points). L'entreprise
devra indiquer son approche environnementale (démarche chantier propre, etc.), ainsi
que les dispositions envisagées pour la gestion, la valorisation et I'élimination des
déchets (notamment mention des installations dans lesquelles les déchets seront
déposés en fonction de leurs typologies) conformément a la réglementation en vigueur.

Les échelles de notation des sous-criteres sont les suivantes :

Appréciation du mémoire technique Base §
Non développé, peu d’informations 1
Peu satisfaisant, réponse générique, non personnalisée 2
Réponse moyenne, quelques remarques, insuffisamment détaille, sujet a 3
améliorer

Adapté au besoin, sujet détaillé 4
Approfondi, sujet développé répondant aux attentes S

Page 10/39



DUNKERQUE — EURAENERGIE
ACT — Concession aménagement

3.2.3 Critere délai
La régle de notation applicable pour ce critére est la suivante :

e Sile délai est supérieur au délai marché : -2 points par semaine supplémentaire

o Sile délai est égal au délai marché : 0 point

e Sile délai est optimisé par rapport au délai marché: +2 points par semaine
économisée
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3.3 ANALYSE DES OFFRES / LOT 1

3341

Estimation de la Maitrise d’'ceuvre :

Prix des offres

e Tranche ferme : 3 535 832€ HT
e Total tranches conditionnelles : 282 782€ HT

O 0O 0O 0 0O 0O 0

Tranche conditionnelle 1 : 54 833€ HT
Tranche conditionnelle 2 : 35 668€ HT
Tranche conditionnelle 3 : 46 255€ HT
Tranche conditionnelle 4 : 14 539€ HT
Tranche conditionnelle 5 : 51 935€ HT
Tranche conditionnelle 6 : 35 243€ HT
Tranche conditionnelle 7 : 44 310€ HT

Toutes les offres de prix ont fait I'objet d'une vérification.
Selon la formule de détection des offres anormalement basses, le seuil est de 2 530 472,63 € HT.
Aucune offre ne se situe sous ce seuil.

DUNKERQUE — EURAENERGIE
ACT — Concession aménagement

Prix des offres des tranches fermes et des tranches conditionnelles
COLAS 2764 440,84 € | 280 538,90 € 3044 979,74 € 39,20 2
EIFEAGE 2083999,10€ | 40 1
ROUTE
GUINTOLI 363442194 € 32,84 3
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3.3.2 Valeur technique
COLAS

Critére Analyse Note

Des indications concernant les

moyens personnels et materiels | Approfondi, sujet développé répondant aux attentes 5
mis en ceuvre pour l'opération

(sur 5 points)

Des indications concernant la
provenance des principales
fournitures et, éventuellement, Approfondi, sujet développé répondant aux attentes 5
les références des fournisseurs
correspondants

(sur 5 points)

Un programme d'exécution des
ouvrages, indiquant de fagon
sommaire |a durée prévisionnelle | Approfondi, sujet développé répondant aux attentes 10
des difféerentes phases du
chantier

(sur 10 points)

Une note sommaire indiquant les

principales mesures prévues pour | Annrofondi, sujet développé répondant aux attentes 5
assurer la sécurité du chantier

(sur 5 points)

Une note descriptive des
installations d'hygiéne prévues | Approfondi, sujet développé répondant aux attentes 5

(sur 5 points)

Les mesures prises visant a
I'insertion de publics en difficultés
en réponse aux exigences du
pouvoir adjudicateur figurant en Approfondi, sujet developpé répondant aux attentes 5
annexe au present réglement de
consultation

(sur 5 points)

Les mesures prises visant a la

(sur 5 points)

TOTAL (sur 40 points) 40
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EIFFAGE ROUTE

DUNKERQUE - EURAENERGIE
ACT - Congession aménagement

Critére

Analyse

Note

Des indications concernant les
moyens personnels et matériels
mis en ceuvre pour |'opération
(sur & points)

Approfondi, sujet développé répondant aux attentes

Des indications concernant la
provenance des principales
fournitures et, éventuellement,
les références des fournisseurs
correspondants

(sur 5 points)

Il manque des indications et fiches techniques
concernant les points suivants : joint rails, stopoll,
mur quai, bassin enterré.

Réponse  moyenne, quelques  remarques,
insuffisamment detaillé, sujet & améliorer

Un programme d'execution des
ouvrages, indiquant de fagon
sommaire la durée prévisionnelle
des différentes phases du
chantier

{sur 10 points)

Approfondi, sujet développé répondant aux attentes

10

Une note sommaire indiquant les
principales mesures prévues pour
assurer la sécurité du chantier
{sur 5 points)

Approfondi, sujet développé répondant aux attentes

Une note descriptive des
installations d’hygiéne prévues
{sur 5 points)

Approfondi, sujet développé répondant aux attentes

Les mesures prises visant a
linsertion de publics en difficultés
en réponse aux exigences du
pouvoir adjudicateur figurant en
annexe au present reglement de
consultation

(sur & points)

Approfondi, sujet développé répondant aux attentes

Les mesures prises visant 4 la
protection de I'environnement
(sur & points)

Approfondi, sujet développé répondant aux attentes

TOTAL (sur 40 points)

38
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GUINTOLI

Critére Analyse Note

Des indications concernant les

moyens personnels et matériels | anqrofondi, sujet développé répondant aux attentes 5
mis en ceuvre pour l'opération

(sur 5 points)

Des indications concernant la
provenance des principales
fournitures et, éventuellement, | Approfondi, sujet développé répondant aux attentes |~ 5
les réferences des fournisseurs
correspondants

(sur 5 points)

Un programme d'exécution des
ouvrages, indiquant de fagon
sommaire fa durée prévisionnelle | Approfondi, sujet développé répondant aux attentes 10
des différentes phases du
chantier

(sur 10 points)

Une note sommaire indiquant les

principales mesures prévues pour | Approfondi, sujet développé répondant aux attentes 5
assurer la seécurité du chantier

{sur & points)

Une note descriptive des
installations d’'hygiéne prévues | Approfondi, sujet développé répondant aux attentes 5

(sur 5 points)

Les mesures prises visant a
Iinsertion de publics en difficultés
en réponse aux exigences du
pouvoir adjudicateur figurant en | Non aborde dans le mémoire. 0
annexe au présent réglement de
consultation

{sur 5 points)

Les mesures prises visant 4 la

(sur 5 points}

TOTAL (sur 40 points) 35
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Synthése des notes pour le critére technique
Entreprises Points sur 40 Classement
COLAS 40 1
EIFFAGE ROUTE 38 2
GUINTOLI 35 3

3.3.3 Délai

COLAS

Critére Analyse Note

Délai marché 15 mois
Délai proposé par I'entreprise 12 mais.

- 5 20
Delai Soit 12 semaines économisées.
12 x 2 > 20.
EIFFAGE ROUTE
Critére Analyse Note
Délai marché 15 mois
c Délai proposé par I'entreprise 12,5 mois. 20
Delai Soit 10 semaines économisées.
10 x 2 = 20.
GUINTOLI
Critére Analyse Note
Délai marché 15 mois
o Délai proposé par I'entreprise 14 mois. 8
Délai Soit 4 semaines économisées.
4x2=8.
Synthése des notes pour le critére délai
Entreprises Points sur 20 Classement
COLAS 20 1
EIFFAGE ROUTE 20 1
GUINTOLI 8 3
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3.3.4 Echanges avec les entreprises

A la suite de I'analyse technique, des questions ont été posées aux entreprises sur la plateforme
numérique pour préciser leur offre. Les questions et la synthése des réponses apportées sont
reprises ci-apres.

COLAS:
Pouvez-vous confirmer que votre offre intégre bien toutes les prestations générales
conformes aux éléments du DCE ?
» Confirmé par I'entreprise.
- Pouvez-vous confirmer que vos quantités et prestations prévues aux postes de terrassement
sont conformes aux éléments du DCE ?
» Confirmé par I'entreprise.

EIFFAGE ROUTE :

- Pouvez-vous confirmer que votre offre intégre bien toutes les prestations générales
conformes aux éléments du DCE ?
» Confirmé par I'entreprise.

- Pouvez-vous confirmer que la prestation prévue au poste 2.3.1 « mur de souténement béton
hauteur hors sol 48cm largeur 40cm pour assise promenade quai » est conforme aux
éléments du DCE et aux compléments apportés en cours d'appel d'offres ?

» Confirmé par I'entreprise.

- Pouvez-vous confirmer que vos quantités et prestations prévues aux postes de terrassement
sont conformes aux éléments du DCE ?
» Confirmé par I'entreprise.

- Pouvez-vous confirmer que les prestations prévues au poste 2.5.3 «filtre — unité de
traitement type STOPOLL » sont bien conformes aux éléments du DCE ?
» Confirmé par I'entreprise.

- Pouvez-vous confirmer que la prestation prévue au poste 2.6.9 « structure 9 — béton lisse
ép. 18cm » est conforme aux éléments du DCE, notamment concernant les joints et
calepinages demandés ? et ce aussi bienen TF qu'en TC ?

» Confirmé par I'entreprise.

GUINTOLI :
- Pouvez-vous confirmer que votre offre intégre bien toutes les prestations générales
conformes aux éléments du DCE ?
» Confirmé par I'entreprise.
- Pouvez-vous confirmer que vos quantités et prestations prévues aux postes de terrassement
sont conformes aux éléments du DCE ?
» Confirmé par I'entreprise.
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Les Entreprises ont eu la possibilitt de remettre une nouvelle offre financiere. Un nouveau
classement des offres sur le critére prix en découle :

Prix des offres des tranches fermes et des tranches conditionnelles
Tranches Points
Entreprises | Iranche ferme conditionnalles TOTAL HT 4D Classement
COLAS 2684 95560€ | 263891,60€ | 2948847,20 € 39,99 2
EIFFAGE 2948 191,11 € 40 1
ROUTE
GUINTOLI 363442194 € 32,45 3
3.3.5 Synthéese générale
Tranche ferme + tranches conditionnelles
Valeur
ENTREPRISES Prix /40 technique | Délai /20 TOTAL |Classement
140
COLAS 39,99 40 20 99,99 1
EIFFAGE ROUTE 40 38 20 98 2
GUINTOLI 32,45 35 8 75,45 3
Synthése :

L'analyse des offres de entreprises du lot 1 a été réalisée sur la base d'offres financiéres négociees,
sur la base de la valeur technique au regard de critéres énoncés, et sur la base du critere délai.

Nous proposons de retenir 'offre de I'entreprise COLAS comme étant économiquement la plus
avantageuse.

Le montant retenu Tranche ferme + tranches conditionnelles est de 2 948 847,20 € HT, soit
353861664 €TTC.
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3.4 ANALYSE DES OFFRES /LOT 2
3.41 Prix des offres

Estimation de la Maitrise d’'ceuvre :

e Tranche ferme : 561 150 € HT
Total tranches conditionnelles : 112 700 € HT

Tranche conditionnelle 1 : 16 100 € HT
Tranche conditionnelle 2 : 16 100 € HT
Tranche conditionnelle 3 : 16 100 € HT
Tranche conditionnelle 4 : 16 100 € HT
Tranche conditionnelle 5 : 16 100 € HT
Tranche conditionnelle 6 : 16 100 € HT
Tranche conditionnelle 7 : 16 100 € HT

O 0 OO0 0 0O O

Toutes les offres de prix ont fait I'objet d'une vérification.
Selon la formule de détection des offres anormalement basses, le seuil est de 482 569,44 € HT.
Aucune offre ne se situe sous ce seuil.

Prix des offres des tranches fermes et des tranches conditionnelles
Tranche ferme Tranches Points
Entreprises conditionnelles TOTALIL sur 40 Slassement
BOUYGUES
ENERGIES ET 721 520,50 € 36,03 5
SERVICES
CITEOS 535 925,00 € 114 055,00 € 649 980,00 € 40 1
EIFFAGE
ENERGIE 667 700,70 € 38,94 2
SYSTEMES
HP ELEC 668 290,00 € 38,90 3
SATELEC 735321,00 € 35,36 6
SNEF 705 723,91 € 36,84 4
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3.4.2 Valeur technique
BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES

Critére Analyse Note

Des indications concernant les

moyens personnels et materiels | Anprofondi, sujet développé répondant aux attentes 5
mis en ceuvre pour l'opération

(sur 5 points)

Des indications concernant la
provenance des principales
fournitures et, éventuellement, Approfondi, sujet développé répondant aux attentes 5
les références des fournisseurs
correspondants

(sur 5 points)

Un programme d'exécution des
ouvrages, indiquant de fagon
sommaire la durée previsionnelle | Approfondi, sujet développé répondant aux attentes 10
des différentes phases du
chantier

(sur 10 points)

Une note sommaire indiquant les

principales mesures prévues pour Approfondi, sujet développé répondant aux attentes 5
assurer la sécurité du chantier

(sur 5 points)

Une note descriptive des
installations d'hygiéne prévues Approfondi, sujet développé répondant aux attentes 5

(sur 5 points)

Les mesures prises visant a
I'insertion de publics en difficultés
en réponse aux exigences du
pouvoir adjudicateur figurant en Approfondi, sujet développé répondant aux attentes 5
annexe au présent réeglement de
consultation

(sur 5 points)

Les mesures prises visant a la
protection de I'environnement Approfondi, sujet développé répondant aux attentes 5

(sur 5 points)

TOTAL (sur 40 points) 40
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CITEOS

Critére Analyse Note

Des indications concernant les

moyens personnels et matériels | Apnrofondi, sujet développé répondant aux attentes 5
mis en oeuvre pour I'opération

{sur 5 points)

Des indications concernant la
provenance des principales
fournitures et, éventuellement, | Approfondi, sujet développé répondant aux attentes 5
les références des fournisseurs
correspondants

(sur 5 points)

Un programme d'exécution des
ouvrages, indiquant de fagon
sommaire la durée prévisionnelle | Approfondi, sujet développé répondant aux attentes | 10
des différentes phases du
chantier

{sur 10 points)

Une note sommaire indiquant les

principales MEesUres prevues pour| approfondi, sujet développé répondant aux attentes 5
assurer la securité du chantier

{sur 5 points)

Une note descriptive des

{sur 5 points}

Les mesures prises visant a
linsertion de publics en difficultés
& réponse aux exigences du
pouvoir adjudicateur figurant en Approfondi, sujet développe répondant aux attentes 5
annexe au présent réglement de
consultation

(sur 5 points)

Les mesures prises visant 4 la
protection de I'environnement Approfondi, sujet développeé répondant aux attentes 5

(sur 5 points)

TOTAL (sur 40 points) 40
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EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES

Critére Analyse Note

Des indications concernant les

moyens personnels et matériels | Annrofondi, sujet développé répondant aux attentes 5
mis en geuvre pour I'opération

{sur 5 points)

Des indications concernant la
provenance des principales
fournitures et, éventuellement, | Agnrofondi, sujet développé répondant aux attentes| 5
les références des fournisseurs
correspondants

(sur 5 points)

Un programme d'exécution des
ouvrages, indiquant de fagcon
sommaire la durée prévisionnelle | Annrofondi, sujet développé répondant aux attentes 10
des différentes phases du
chantier

{sur 10 points)

Une note sommaire indiquant les

principales mesures prévues pour | Annrofondi, sujet développé répondant aux attentes 5
assurer la sécurité du chantier

{sur 5 points)

Une note descriptive des
installations d'hygiéne prévues | Approfondi, sujet développé répondant aux attentes 5

(sur 5 points)

Les mesures prises visant 3
l'insertion de publics en difficultés
en réponse aux exigences du
pouvoir adjudicateur figurant en Approfondi, sujet développé répondant aux attentes 5
annexe au présent réglement de
consultation

{sur 5 points)

Les mesures prises visant a la
protection de I'environnement Approfondi, sujet développé répondant aux attentes 5

{sur 5 points)

TOTAL (sur 40 points) 40
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HP ELEC

Critére Analyse Note

Des indications concernant les

moyens personnels et matériels | Annrofondi, sujet développé répondant aux attentes 5
mis en ceuvre pour I'opération

{sur 5 points)

Des indications concernant la
provenance des principales
fournitures et, éventuellement, | Approfondi, sujet développé répondant aux attentes | 5
les références des fournisseurs
correspondants

{sur 5 points)

Un programme d'exécution des

ouvrages, indiquant de fagon Pas de planning fourni.

somrryal're la durée prévisionnelle Réponse moyenne, quelques  remarques, 6
des differentes phases du insuffisamment détaillé, sujet & améliorer

chantier

{sur 10 points)

Une note sommaire indiquant les

principales mesures prévues pour | Aporofondi, sujet développé répondant aux attentes 5
assurer la sécurité du chantier

{sur 5 points)

Une note descriptive des
installations d'hygiéne prévues | Approfondi, sujet développé répondant aux attentes 5

{sur 5 points)

Les mesures prises visant a
l'insertion de publics en difficultés
en réponse aux exigences du
pouvoir adjudicateur figurant en Approfondi, sujet développé répondant aux aitentes 5
annexe au présent réglement de
consultation

(sur 5 points)

Les mesures prises visant a la

protection de I'environnement Approfondi, sujet développeé répondant aux attentes 5
(sur 5 points)
TOTAL (sur 40 points) 36
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SATELEC

Critére Analyse Note

Des indications concernant les

moyens personnels et matériels | Approfondi, sujet développé répondant aux attentes 5
mis en ceuvre pour I'opération

(sur 5 points)

Des indications concernant la
provenance des principales
fournitures et, éventuellement, | Approfandi, sujet développé répondant aux attentes 5
les références des fournisseurs
correspondants

{sur 5 points)

Un programme d'exécution des
ouvrages, indiquant de fagon
sommaire la durée prévisionnelle | Approfondi, sujet développé répondant aux attentes| 10
des différentes phases du
chantier

{sur 10 points)

Une note sommaire indiquant les

principales mesures prévues pour | Apnrofondi, sujet développé répondant aux attentes 5
assurer la sécurité du chantier

{sur 5 points)

Une note descriptive des
installations d'hygiéne prévues Approfondi, sujet développé réepondant aux attentes 5

(sur & points)

Les mesures prises visant a
linsertion de publics en difficultés
en réponse aux exigences du
pouvoir adjudicateur figurant en Approfondi, sujet développé répondant aux attentes 5
annexe au présent reglement de
consultation

{sur 5 points)

Les mesures prises visant 4 la
protection de I'environnement Approfondi, sujet développé répondant aux attentes 5

{sur 5 points)

TOTAL (sur 40 points) 40
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Critére

Analyse

Note

Des indications concernant les
moyens personnels et matériels
mis en geuvre pour 'opération
(sur 5 points)

Approfondi, sujet développé répondant aux attentes

Des indications concernant la
provenance des principales
fournitures et, éventuellement,
les références des fournisseurs
correspondants

(sur 5 points)

Approfondi, sujet développé répondant aux attentes

Un programme d'exécution des
ouvrages, indiquant de fagon
sommaire la durée prévisionnelle
des différentes phases du
chantier

(sur 10 points)

Délai  different mémoire et Acte
d'Engagement.

Adapté au besoin, sujet détaillé.

entre

Une note sommaire indiquant les
principales mesures prévues pour
assurer la sécurité du chantier
(sur 5 points}

Approfondi, sujet développé répondant aux attentes

Une note descriptive des
installations d'hygiéne prévues
(sur 5 points})

Approfondi, sujet développé répondant aux attentes

Les mesures prises visant a
l'insertion de publics en difficultés
en réponse aux exigences du
pouvoir adjudicateur figurant en
annexe au présent réglement de
consultation

(sur 5 points)

Approfondi, sujet développé répondant aux attentes

Les mesures prises visant a la
protection de 'environnement
{sur & points)

Approfondi, sujet développé répondant aux attentes

TOTAL {sur 40 points}

38
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Synthése des notes pour le critére technique
Entreprises Points sur 40 Classement
BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES 40 1
CITEOS 40 1
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES 40 1
HP ELEC 36 6
SATELEC 40 1
SNEF 38 S
3.43 Délai
BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
Critere Analyse Note
Délai marché 5 mois
o Délai proposé par I'entreprise 4 mois. 8
Délai Soit 4 semaines économisées.
4x2=8.
CITEOS
Critéere Analyse Note
Délai marché 5 mois
o Délai proposé par I'entreprise 2,5 mois. 20
Délai Soit 10 semaines économisées.
10x 2 = 20.
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES
Délai marché 5 mois
o Délai propose par I'entreprise 10 semaines. 20
Délai Soit 10 semaines économisées.
10x 2 =20.
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HP ELEC
Critére Analyse Note
Délai marché 5 mois
o Délai proposé par I'entreprise 4 mois. 8
Délai Soit 4 semaines économisées.
4x2=8.
SATELEC
Critére Analyse Note
Délai marché 5 mois
o Délai proposé par I'entreprise 12 semaines. 16
Délai Soit 8 semaines économisées.
8x2=16.
SNEF
Critére Analyse Note
Délai marché 5 mois
_ Délai proposé par I'entreprise 15 semaines. 10
Deélai Soit 5 semaines économisées.
5x2=10.
Synthése des notes pour le critére délai
Entreprises Points sur 20 Classement
BOUYGUES ENERGIES ET SERVICE 8 S
CITEOS 20 1
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES 20 1
HP ELEC 8 5
SATELEC 16 3
SNEF 10 4
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3.44 Echanges avec les entreprises

A la suite de I'analyse technique, des questions ont été posées aux entreprises sur la plateforme
numérique pour préciser leur offre : Les questions et la synthése des réponses apportées sont
reprises ci-aprés.

BOUYGUES :
Le prix unitaire indiqué au poste « 2.2.3 ensemble centrale d'alimentation et 4 candélabres
courettes » est différent entre la TF (€HT) et la TC (€HT). Confirmez-vous cette différence
de prix unitaires ?
> L'entreprise a mis en cohérence ses prix dans le cadre de son offre négociée.

CITEOS : pas de question.

EIFFAGE ENERGIE : pas de question.
HP ELEC : pas de question.
SATELEC : pas de question.

SNEF :

- Poste «2.2.3 ensemble centrale d'alimentation et 4 candélabres courettes » : vous
comptabilisez 0,5 unité en TF et 1 unité pour chaque TC, soit 7,5 unités au global, pour un
montant unitaire de €HT. Confirmez-vous la répartition et le montant de ces postes ?
> L'entreprise a mis en cohérence ses prix dans le cadre de son offre négociee.

- Confirmez-vous votre quantité globale de massifs (TF + TC) ?

» L'entreprise a mis en cohérence ses quantités dans le cadre de son offre négociée.

- Confirmez-vous ne pas avoir intégré le poste 2.2.5 « essais, consuel et mise en service »
en TC dans la mesure ol I'ensemble de cette prestation, conforme aux piéces du DCE, est
prévue en TF ?

» Confirmé par I'entreprise.

Les Entreprises ont eu la possibilit¢ de remettre une nouvelle offre financiére. Un nouveau
classement des offres sur le critére prix en découle :

Prix des offres des tranches fermes et des tranches conditionnelles

Tranches Points

Entreprises Tranche ferme EeN TOTAL HT =040 Classement
BOUYGUES
ENERGIES ET 703 581,50 € 36,34 4
SERVICES
CITEOS 530 000,00 € 112 000,00 € 642 000,00 € 39,83 2
EIFFAGE
ENERGIE 642 764,50 € 39,78 3
SYSTEMES
HP ELEC 639 219,00 € 40 1
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SATELEC 735321,00 € | 34,77 6

SNEF 708 053,54 € | 36,11 5

345 Synthése générale

Tranche ferme + tranches conditionnelies

Valeur
ENTREPRISES Prix /40 technique | Délai /20 TOTAL |Classement
140

BOUYGUES ENERGIES

ET SERVICES 36,34 40 8 84,34 4
CITEOS 39,83 40 20 99,83 1
EIFFAGE ENERGIE

SYSTEMES 39,78 40 20 99,78 2
HP ELEC 40 36 8 84,00 6
SATELEC 34,77 40 16 90,77 3
SNEF 36,11 38 10 84,11 5
Synthése :

L'analyse des offres de entreprises du lot 2 a été réalisée sur la base d'offres financiéres négociées,
sur la base de la valeur technique au regard de critéres énoncés, et sur la base du critére délai.

Nous proposons de retenir I'offre de I'entreprise CITEOS comme étant économiquement la plus
avantageuse.

Le montant retenu Tranche ferme + tranches conditionnelles est de 642 000,00 € HT, soit
770 000,00 € TTC.

Page 29/ 39



DUNKERQUE — EURAENERGIE
ACT — Concession aménagement

3.5 ANALYSE DES OFFRES /LOT 3

3.5.1 Prix des offres

Estimation de la Maitrise d’'ceuvre :

e Tranche ferme : 582 407,00 € HT
Total tranches conditionnelles : 154 431,25 € HT

Tranche conditionnelle 1 : 17 571,28 € HT
Tranche conditionnelle 2 : 24 098,41 € HT
Tranche conditionnelle 3 : 20 530,77 €HT
Tranche conditionnelle 4 : 23 824,03 €HT
Tranche conditionnelle 5 : 21 255,98 € HT
Tranche conditionnelle 6 : 24 253,86 € HT
Tranche conditionnelle 7 : 22 896,92 € HT

O 0 O 0 0 0 0

Toutes les offres de prix ont fait I'objet d'une vérification.
Selon la formule de détection des offres anormalement basses, le seuil est de 610 893,06 € HT.
Aucune offre ne se situe sous ce seuil.

Prix des offres des tranches fermes et des tranches conditionnelles
Tranches Points
Entreprises Tranche ferme corditionnelles TOTAL HT Sur 40 Classement
ID VERDE 772 906,51 € 194 965,57 € 967 872,08 € 35,11 3
PLAETVOET 899 933,22 € 37,76 2
GENE 849 448,45 € 40 1
TERENVI
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3.5.2 Valeur technique

ID VERDE

Critére Analyse Note

Des indications concernant les o
moyens personnels et matériels | APprofondi, sujet développé répondant aux

mis en ceuvre pour I'opération attentes
(sur 5 points)

Des indications concernant la
provenance des principales
fournitures et, éventuellement, Approfondi, sujet développé répondant aux 5
les références des fournisseurs | attentes
correspondants
(sur 5 points)

Un programme d'exécution des
ouvrages, indiquant de fagon
sommaire la durée prévisionnelle Approfondi, sujet développé répondant aux 10
des différentes phases du attentes
chantier

(sur 10 points)

Une note sommaire indiquant les
principales mesures prévues pour Approfondi, sujet développé réepondant aux 5
assurer la sécurité du chantier attentes
(sur 5 points)

Une note descriptive des Approfondi, sujet développé répondant aux
installations d'hygiene prévues attentes °

(sur 5 points)

Les mesures prises visant a
I'insertion de publics en difficultés
en réponse aux exigences du Approfondi, sujet développé répondant aux
pouvoir adjudicateur figurant en | gentes

annexe au présent réglement de
consultation

(sur 5 points)

Les mesures prises visant a la
protection de I'environnement Adapté au besoin 4
(sur 5 points)

TOTAL (sur 40 points) 39
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PLAETVOET
Critére Analyse Note

Des indications concernant les o o

moyens personnels et matériels | Approfondi, sujet développé répondant aux 5
mis en ceuvre pour 'opération | @ttentes

(sur 5 points)

Des indications concernant la

provenance des principales o

les références des fournisseurs | des fiches techniques

correspondants

{sur 5 points)

Un programme d'exécution des | Rgponse moyenne, insuffisamment détaillé, sujet a
ouvrages, mdlqu:ant d‘? fas;on améliorer quant & la méthodologie et au mode

sommaire la duree previsionnelle | onaratoire. Les délais d'approvisionnement 6
des différentes phases du mentionnés par ailleurs ne sont pas intégrés au

chantier planning.

{sur 10 points)

Une note sommaire indiquant les

principales mesures prévues pour  Apsrofondi, sujet développé répondant aux attentes 5
assurer la séeurité du chantier

{sur & points)

Une note descriptive des Approfondi, sujet développé répondant aux 5
installations d'hygiéne prévues | auantes

(sur 5 points)

Les mesures prises visant &

l'insertion de publics en difficultés

en réponse aux exigences du Approfondi, sujet développé répondant aux 5
pouvoir adjudicateur figurant en | Jnentes

annexe au présent réglement de

consultation

(sur 5 points)

Les mesures prises visant & la| approfondi, sujet développé répondant aux 5
protection de 'environnement attentes

(sur 5 points)

TOTAL (sur 40 points) 35
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SEVE / TERENVI
Critére Analyse Note

Des indications concernant les o o

moyens personnels et matériels | Approfondi, sujet développé répondant aux 5
mis en ceuvre pour ['opération | attentes

(sur 5 points)

Des indications concernant la

provenance des principales Réponse moyenne, insuffisamment detaille : il

fournitures et’ éventue"ement, manque une ﬁche technique. et Surtout, il n’y a 3
les références des fournisseurs | @ucune information sur les délais

correspondants d'approvisionnement.

(sur 5 points)

Un programme d'exécution des Reéponse moyenne, insuffisamment détaillé, sujet &
ouvrages, ind |qu:'=mt de falg:on améliorer quant 3 la méthodologie et au mode

sommaire |a duree prévisionnelle | gnaratoire. Les délais d'approvisionnement 6
des différentes phases du mentionnés par ailleurs ne sont pas intégrés au

chantier planning.

(sur 10 points)

Une note sommaire indiquant les S o

assurer la sécurité du chantier | attentes

(sur 5 points)

Une note descriptive des Approfondi, sujet développé répondant aux 5
installations d'hygiene prévues attentes

(sur 5 points)

Les mesures prises visant a

l'insertion de publics en difficultés

en réponse aux exigences du Approfondi, sujet développé répondant aux 5
pouvoir adjudicateur figuranten | auantes

annexe au présent réglement de

consultation

(sur 5 points)

Les mesures prises visant & la| ogapté au besoin, approche environnementale peu 4
protection de I'environnement développée.

(sur 5 points)

TOTAL {sur 40 points) 33
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Synthése des notes pour le critére technique
Entreprises Points sur 40 Classement
ID VERDE 39 1
PLAETVOET 35 2
SEVE / TERENVI 33 3
3.5.3 Délai
ID VERDE
Critére Analyse Note

Délai marché 6 mois
Délai proposé par l'entreprise 20 semaines, vy
compris congés de fin d’année (2 semaines) et

Délai délais d'approvisionnement. 8
Soit 4 semaines économisées.
4x2=8.
PLAETVOET
Critére Analyse Note
Délai marché 6 mois
Délai proposé par l'entreprise 19 semaines, y
Délai compris congés de fin d'année (3 semaines) 10
Soit 5 semaines économisées.
5x2=10.
SEVE /| TERENVI
Critére Analyse Note

Délai marché 6 mois

Délai proposé par l'entreprise 14 semaines mais
sans prise en compte des congés de fin d'année ni
des délais d’approvisionnement. Le délai est en
conséquence porté a 18 semaine (2 semaines de
Délai congés et 2 semaines pour disposer, avec le mois 12
de préparation, de 6 semaines d'approvisionnement
entre la commande et la pose des ouvrages et du
mobilier).

Soit 6 semaines économisées.

6x2=12.
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Synthése des notes pour le critére délai

Entreprises Points sur 20 Classement
ID VERDE 8 3
PLAETVOET 10 2
SEVE / TERENVI 12 1

3.5.4 Echanges avec les entreprises

A la suite de I'analyse technique, des questions ont été posées aux entreprises sur la plateforme
numeérique pour préciser leur offre et une négociation a été organisée le 5 octobre 2023 pour
échanger sur la compréhension du projet et I'optimisation des propositions.

A cette occasion des indications complémentaires ont été données aux entreprises concernant :

la possibilité d'utiliser un bois naturellement de classe 3 pour les lames des terrasses (chéne,
chéataigner, méléze) ;

la possibilité de réduire les densités de plantation des plantes vivaces en conteneur de 2| de
16u/m? a 10u/m?

la possibilité de réduire les forces des arbustes de 80/120 a 60/80

Les questions et la synthése des réponses apportées sont reprises ci-apres.

ID VERDE :

Pouvez-vous confirmer que votre offre intéegre bien toutes les prestations générales

conformes aux éléments du DCE ?

» Confirmé par I'entreprise.

Poste 2.1 « Local vélo » : Pouvez-vous confirmer que les prestations prévues sont bien

conformes aux éléments du DCE ?

» Confirmé par I'entreprise. Une solution optimisée est présentée dans la nouvelle offre
avec le maintien d'une structure en robinier et le remplacement des lames d’habillage
en robinier par des lames d'habillage en méléze.

Poste 2.2 « Estrades bois » : Pouvez-vous confirmer que les prestations prévues pour les

estrades bois sont conformes aux éléments du DCE et aux compléments apportés en cours

d'appel d'offres ?

> Confirmé par I'entreprise. Une solution optimisée est présentée dans la nouvelle offre
avec le maintien d’'une structure en robinier, et le remplacement des lames de terrasse
en robinier par des lames de terrasse en méléze.

Postes 3.3 « Potelets et potelets amovibles » : Pouvez-vous confirmer que les prestations

prévues sont bien conformes aux éléments du DCE.

» Confirmé par I'entreprise.

Postes 3.7 « Rack a vélo électrique » : Pouvez-vous confirmer que les prestations prévues

sont bien conformes aux éléments du DCE .

» Confirmé par I'entreprise.

Poste 4.1 « Fourniture et pose de cléture barreaudée sans lisse » : Pouvez-vous confirmer

que les prestations prévues sont bien conformes aux éléments du DCE ?

» Confirmé par I'entreprise.

Poste 4.2 « Fourniture et pose de coffrets métalliques » : Pouvez-vous confirmer que les

prestations prévues sont bien conformes aux éléments du DCE ?

» Confirmé par 'entreprise.
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Dans sa seconde offre, I'entreprise a pris en compte les données nouvelles issues de la
négociation (réduction des forces des arbustes en 60/80 et adaptation des densités de plantations
des vivaces et graminées en conteneur 21). Elle a par ailleurs fait un rabais sur I'ensemble des prix.

PLAETVOET :

- Pouvez-vous confirmer que votre offre intégre bien toutes les prestations générales
conformes aux éléments du DCE ?
» Confirmé par |'entreprise.

- Poste 2.1 « Local vélo » ; Pouvez-vous confirmer que les prestations prévues sont bien
conformes aux éléments du DCE 7
» Confirmé par I'entreprise.

- Poste 3.1 « Fourniture et pose de banc » . Pouvez-vous confirmer que les prestations
prévues sont bien conformes aux éléments du DCE ?
» Confirmé par I'entreprise.

- Postes 3.3 « Potelets et potelets amovibles » : Pouvez-vous confirmer que les prestations
prévues sont bien conformes aux éléments du DCE ?
¥ Confirmé par 'entreprise.

- Poste 4.1 « Fourniture et pose de cléture barreaudée sans lisse » : Pouvez-vous confirmer
que vos quantités et prestations sont bien conformes aux éiéments du DCE 7 {ll semble qu’il
y ait une erreur de quantité ; vous proposez 42,4 ml alors que nous en comptons 5,4 ml).
¥ Quantite rectifiee par I'entreprise.

- Poste 4.2 « Fourniture et pose de coffrets métalliques » : Pouvez-vous confirmer que les
prestations prévues sont bien conformes aux éléments du DCE ?
» Confirmé par I'entreprise.

- Poste 5.1.2. « Constitution des fosses de plantation » : Pouvez-vous confirmer que vos
quantités et prestations sont bien conformes aux éléments du DCE ?
¥ Confirmé par I'entreprise. Prix revus a la baisse.

Dans sa seconde offre, 'entreprise a réduit la force des arbustes en 60/80 et a adapté les densités
de plantations des vivaces et graminées en conteneur 2| conformément aux informations données
lors de la négociation. En revanche elle n'a pas modifié 'offre concernant les ouvrages et a maintenu
une proposition répondant aux prescriptions initiales {(ensemble en robinier).

SEVE / TERENVI :

- Pouvez-vous confirmer que voire offre intégre bien toutes les prestations générales
conformes aux éléments du DCE ?
» Confirmé par I'entreprise.

- Poste 2.1 « Local vélo » : Pouvez-vous confirmer que les prestations prévues sont bien
conformes aux éléments du DCE 7
» Confirmé par I'entreprise. Une solution optimisée est présentée dans la nouvelle offre

qui propose ['utilisation exclusive du bois (Douglas) pour la structure et 'habillage au
lieu d'une structure en métal avec habillage en bois.

- Poste 2.2 « Estrades bois » : Pouvez-vous confirmer que les prestations prévues pour les
estrades bois sont conformes aux éléments du DCE et aux compléments apportés en cours
d’appel d’offres ?

» Confirmé par l'entreprise.

- Poste 3.1 « Fourniture et pose de banc » ;. Pouvez-vous confirmer que les prestations
prévues sont bien conformes aux éléments du DCE ? {Le banc sur muret béton avec une
assise est au méme prix que celui avec deux assises.)
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¥ Confirmé par I'entreprise. Le prix est global et réparti 4 part égale sur les deux postes.

- Postes 3.3 « Potelets et potelets amovibles » ; Pouvez-vous confirmer que vos quantités et
prestations sont bien conformes aux éléments du DCE 7
»  Confirmé par I'entreprise.

- Poste 4.1 « Fourniture et pose de cldture barreaudée sans lisse » : Pouvez-vous confirmer
que les prestations prévues sont bien conformes aux éléments du DCE 7
» Confirmé par I'entreprise.

- Poste 4.2 « Fourniture et pose de coffrets métalliques » : Pouvez-vous confirmer que les
prestations prévues sont bien conformes aux éléments du DCE ?
¥ Confirmé par I'entreprise.

- Poste 44 « Fourniture et pose de garde-corps a lisses horizontales » : Pouvez-vous
confirmer que les prestations prévues sont bien conformes aux éléments du DCE ?
» Confirmé par I'entreprise.

- Poste 4.5 « Fourniture et pose de mains courantes » : Pouvez-vous confirmer que les
prestations prévues sont bien conformes aux éléments du DCE ? Confirmez-vous vos prix ?
» Confirmé par I'entreprise.

- Postes 5.3.4 et 5.3.5 « Courettes — Mélanges 1 et 2 » . Pouvez-vous confirmer que les
prestations prévues sont bien conformes aux éléments du DCE ?
¥ Confirmé par I'entreprise.

- Poste 55.2 « Semis de gazon rustique » ; Pouvez-vous confirmer que vos quantités et
prestations sont bien conformes aux eéléments du DCE ?
¥ Confirmé par 'entreprise.

Dans sa seconde offre, 'entreprise a réduit la force des arbustes en 60/80 et a adapté les densités
de plantations des vivaces et graminées en conteneur 2l conformément aux informations données
lors de la négociation. En revanche elle n'a pas maodifié 'offre concernant les estrades et a mainienu
Lne proposition répondant aux prescriptions initiales (ensemble en robinier).

Les Entreprises ont eu la possibilté de remettre une nouvelle offre financiére, Un nouveau
classement des offres sur le critére prix en découle :

Prix des offres des tranches fermes et des tranches conditionnelles
Tranches Points
Entreprises | Tranche ferme conditionnelles TOTAL HT sur 40 Classement
ID VERDE 618 471,10€ | 15874866€ | 777219,75€ 38,96 2
PLAETVOET 81891848 € 36,98 3
SEVE 757 072,12 € 40 1
TERENVI
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3.5.5 Synthése générale

Tranche ferme + tranches conditionnelles

ENTREPRISES Prix /40 teg::ei:[:e Délai /20 TOTAL |Classement
140
ID VERDE 38,96 39 8 85,96 1
PLAETVOET 36,98 35 10 81,98 3
SEVE / TERENVI 40 33 12 85 2

Synthése

L'analyse des offres de entreprises du lot 3 a été réalisée sur la base d'offres financieres négociées,
sur la base de la valeur technique au regard de critéres énonceés, et sur la base du critére délai.

Nous proposons de retenir I'offre de I'entreprise ID VERDE comme étant économiquement la plus
avantageuse.

Le montant retenu Tranche ferme + tranches conditionnelles est de 777 219,75 € HT, soit
932 663,70 € TTC.
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4 CONCLUSION

Au vu de I'ensemble des éléments ci-dessus exposeés, il est proposé de retenir les offres suivantes :

Pour le lot 1 : Voirie et Réseaux Divers
L'offre de l'entreprise COLAS pour un montant estimé de 2 948 847,20 € HT (3 538 616,64 € TTC)
pour les tranches ferme et conditionnelles.

Pour le lot 2 : Eclairage public
L'offre de I'entreprise CITEOS pour un montant estimé de 642 000,00 € HT (770 000,00 € TTC) pour
les tranches ferme et conditionnelles.

Pour le lot 3 : Ouvrages / Mobilier / Serrurerie / Plantations
L’offre de I'entreprise ID VERDE pour un montant estimé de 777 219,75 € HT (932 663,70 € TTC)
pour les tranches ferme et conditionnelles.
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