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MEDINGER 
 
POINT N° 1 : Analyse du site :  
 

contraintes qu elle a identifiées.  
Les accès riverains seront conservés par la pose de passerelle et de tôle. 
Le ramassage des ordures ménagères sera également conservé.  
Concernant la circula

circulation alternée par feux tricolore en plus de la déviation.  
ié les lignes de bus présentes ainsi que les commerces présents 

sur la commune.  
Les contraintes identifiées sont assez généralistes.   
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POINT N° 2 : înement des tâches : 
 

Le dossier technique nous donne un planning par phase et par tâche. Nous avons une 
affectation des moyens humains et matériels pour chaque tâche.  

 
Le point est parfaitement traité.  
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POINT N° 3 : Qualité des matériaux : 
 

L
e des fiches techniques est ensuite fourni.   

 
Le point est parfaitement traité.  
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POINT N°4 : Méthodologie : 
 

ion vient conforter cette description.  
uipes et des matériels qui seront utilisés

 
 nous précise ensuite qu elle sous-traitera une partie des tâches à effectuer (la 

signalisation et la réalisation des espaces verts).  
e complète et adaptée 

 
 dimanche et les 

jours fériés, cela sera coordonné par le conducteur de travaux.   
La communication avec les riverains est ensuite décrite.  

 
Le point est parfaitement traité.   
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                 En résumé dossier technique   
 
 
Très bon dossier technique. L
parfaitement traités. Le nombre de pages du mémoire est respecté. 
 

Note 90 / 100 
 
 


